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Zména planu auditu

Tento proces je nedilnou soucasti metodického postupu MP02 ,,Planovani
auditu®
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Proces ¢. MP02 03

1. Uéel procesu

Proces popisuje ¢innosti spojené se zménou polozek v feditelem AO schvaleném planu
auditd, zpravidla se jednd o datum planovaného ukonceni u auditu systému, auditu operaci
a pfipadn¢ auditu ucetni zavérky.

2. Rozhrani procesu

2.1 Vstupni zaznamy

Cislo zdznamu Nazev zaznamu

2.2 Vystupni zaznamy

Cislo zdznamu Nazev zaznamu

2.3 Predchozi procesy

Piedchozi proces
MPO02 02 Zpracovani planu audit
MPO03 01 Audit operace
MPO03 02 Audit systému
MPO03 06 Audit ucetni zavérky
2.4 Navazujici procesy
Navazujici proces

MPO03 01 Audit operace

MPO03 02 Audit systému

MPO03 06 Audit Gcetni zavérky

MPOS5 01 Zpracovani Vyrocni kontrolni zpravy a Vyroku auditora

3. Detail procesu

3.1 Popis procesu

MP02 0301 Start procesu

Proces zacind v navaznosti na auditorskym tymem identifikovanou
potfebu zménit nékterou zpolozek ve schvaleném planu auditi
v navaznosti na provadény audit systému/operace/ucetni zavérky.
Zpravidla se jedna o zménu planovaného ukonceni auditu.

Popis ¢innosti

Role AT

MPO03 01 Audit operace

Piebrano z MPO03 02 Audit systému
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| MP03 06 Audit Gidetni zavérky

MPO2 0302

Navrh zmény planu u konkrétniho auditu

Popis ¢innosti

VAT vyplni v APAO u provadéného auditu systému/operace/ucetni
zavérky navrh zmény pfislusné polozky schvéaleného planu auditu
a zaroven fadné vyplni zdivodnéni navrhované zmény. Jednd se
napiiklad o zménu data planovaného ukonceni auditu z divodu

pozdniho doddni materiald ze strany auditovaného subjektu,
neposkytnuti soucinnosti zjeho strany, slozitosti provéfované
problematiky apod.

VAT postoupi v APAO zménu planu provadéného auditu ke kontrole
pfislusnému VO.

Role

VAT

MPO2 0303

Navrh zmény planu OK?

Popis ¢innosti

VO zkontroluje VAT navrzené
provadéného auditu.

zmény v planu konkrétniho

Navrh zmény planu v poradku?
= Ano: VO odsouhlasi navrhovanou zménu planu u konkrétniho

auditu v APAO a nasleduje koordinace zmén planu auditt (krok
MPO02 0304).

= Ne: VO vrati v APAO zménu planu auditu VAT k zapracovani
svych pripominek (krok MP02 0302).

Role

VO

MPO2 0304

Koordinace zmény planu

Popis ¢innosti

Koordindtor v ramci své koordina¢ni ¢innosti zkoordinuje zmény planu
auditl jednotlivych programi, ovétri kompletnost udajii ke zménénym
polozkam jednotlivych auditi. Uvedena c¢innost probiha zpravidla
dvakrat mésicné (v ptilce mésice, na konci mésice) a jsou koordinovany
souhrnné vSechny provedené zmény v daném obdobi.

V ptipadé, Ze ma koordinitor ke zméné planu auditi doporuceni
formalniho charakteru, provede upravu pfislusnych udaji v APAO.
Pokud jsou jeho doporuceni vécné povahy nebo zadnd doporuceni
nema, provede zménu stavu v APAO a pfedd zmény planu souhrnné za
dané obdobi VO 5203 k dal$i administraci.

Role

Koordinator

MPO2 0305

Navrh zmény planu OK?

Popis ¢innosti

VO 5203 zkontroluje navrzené zmény v planu audita.
Navrh zmény planu v poradku?
= Ano: VO 5203 provede zménu stavu v APAO a nasleduje dalsi
administrace ze strany sekretariatu (krok MP02 0306).

= Ne: VO 5203 vrati zménou stavu v APAO zmény planu auditi
prislusnému koordinatorovi k zapracovani svych doporuceni (krok

MP02 0304).
Role VO 5203
MP02 0306 ‘ Bude ndvrh zmény plinu piedlofen RAO?
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Popis ¢innosti

Sekretariat oveii kompletnost a formalni nalezitosti dokumentace pied
pfedlozenim RAO. V pfipad¢, Ze je dokumentace v potradku, bude
prostiednictvim APAO predana ke schvaleni RAO.

Bude navrh zmény plianu piedloZen RAO?

= Ano: Sckretariat pfeda souhrnn¢ zpracované zmény planu auditi
za dané obdobi zménou stavu v APAO RAO anasleduje jeho
kontrola (krok MP02 0307).

= Ne: Sekretariat vrati souhrnné zpracované zmény planu auditii za
dané obdobi koordindtorovi zménou stavu v APAO k odstranéni
zjisténych nedostatkti (krok MP02 0304).

Role

Sekretariat

MPO2 0307

Navrh zmény planu OK?

Popis ¢innosti

RAO provede finalni kontrolu zmén planu za dané obdobi.
Jsou navrZené zmény v planu auditi v poradku?
= Ano: RAO zménou stavu v APAO schvali souhvrnné zmény planu
audit za dané obdobi. Externi subjekty (napt. RO, ZS) majici do
APAO pfiistup obdrzi depeSi o schvaleni zmén planu audith
daného programu. Nasleduje konec procesu (krok MP02 0308).
= Ne: RAO vrati souhrnné zmény planu audittl za dané obdobi VO

5203 zménou stavu v APAO k zajiSténi zapracovani svych
piipominek (krok MP02 0305).

Role

RAO

MP0O2 0308

Konec procesu

Popis Cinnosti

Proces kon¢i, zmény planu auditl byly schvéleny.

Pfedano kam

MPO03 01 Audit operace

MPO03 02 Audit systému

MPO03 06 Audit ucetni zavérky

MPO05 01 Zpracovani Vyro¢ni kontrolni zprdvy a Vyroku auditora
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3.2 Vyvojovy diagram

AT
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VAT
Navrh zmény planu
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