AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTOVANÝCH PRACÍ

Název úkolu	Rozsah prací	1.rok	2.rok	3.rok	4.rok	5.rok	6.rok	7.rok	8.rok	9.rok	10.rok
doplnění a projednání projektové dokumentace vč. schvalovacího procesu	3 měs.										
získání stavebních a vodoprávních povolení	3 měs.										
doplňkový průzkum ohniska č. 5, nesaturovavá zóna	9 měs.										
plošný monitoring podzemní vody	96 měs.										
vrtné práce	7 měs.										
realizace přehrážky č.1 a č. 2	3 měs.										
instalace sanační technologie	3 měs.										
realizace vodovodních přípojek	6 měs.										
san. čerpání ohnisko č. 1 až č.4	36 měs.										
sanační čerpání ohnisko č. 5	24 měs.										
sanační čerpání z monitorovací linie Postřižín	6 měs.										
sanační čerpání z reakční bariéry Postřižín	6 měs.										
sanační čerpání AERO sanační linie	12 měs.										
aplikace nanoželeza, ohnisko č. 1 až č. 4	24 měs										
realizace BRD, kyselina mléčná, ohnisko č. 1 až č. 4	36 měs										
aplikace nanoželeza, Postřižín reakční bariéra	12 měs										
aplikace tenzidu, ohnisko č. 5	12 měs.										
likvidace vodovorních přípojek	3 měs.										
sanační monitoring	5 let										
závrečná zpráva sanace	7 měs.										
postsanační kontrolní monitoring	2 roky										
likvidace vrtných děl	6 měs.										