AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
CASOVY HARMONOGRAM PROJEKTOVANYCH PRACI

Nazev ukolu Rozsah 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok S.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok

praci [ 10V VE VIV X XXX IV VLV VIV D XXX IV VIV XXX XTIV VIV XX XLV VIV XXX X IV VIV D XXX IV VIV XX XX LDV VIV XXX DIV VIV XXX I I
doplnéni a projednani
projektové dokumentace v¢. 3 més.
schvalovaciho procesu
ziskani stavebnich a N
., , 3 més.

vodopravnich povoleni
dopliikovy prizkum ohniska 9 meés
¢. 5, nesaturovava zona ’

losny monitoring podzemni N
plosny ep 96 més.
vody
vritné prace 7 més.

realizace piehrazky ¢.1a¢. 2 3 més.

instalace sanacni technologie 3 més.

realizace vodovodnich pfipojek | 6 mes.

san. ¢erpani ohnisko ¢. 1 az ¢.4 |36 més.

sanacni ¢erpani ohnisko ¢. 5 24 mes.

sanacni ¢erpani z monitorovaci N
. en 6 mées.
linie Postfizin
sanacni Cerpani z reak¢ni 6 més
bariéry Postfizin )
sanac¢ni Cerpani AERO sana¢ni N
. 12 més.
linie
aplikace nanozeleza, ohnisko ¢. N
. x 24 més
laze¢. 4
realizace BRD, kyselina N
X . o .« 36 més
mlécna, ohnisko ¢. 1 az¢. 4
aplikace nanozeleza, Posttizin N
s 12 més
reakéni bariéra

aplikace tenzidu, ohnisko ¢. 5 |12 més.

likvidace vodovornich pfipojek | 3 més.

sanac¢ni monitoring 5 let

zavrecna zprava sanace 7 més.

postsanacni kontrolni
monitoring

2 roky

likvidace vrtnych del 6 més.




