
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTOVANÝCH PRACÍ

Název úkolu Rozsah
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doplnění a projednání 

projektové dokumentace vč. 

schvalovacího procesu

3 měs.

získání stavebních a 

vodoprávních povolení
3 měs.

doplňkový  průzkum  ohniska  

č. 5, nesaturovavá zóna 
9 měs.

plošný monitoring podzemní 

vody 
96 měs.

vrtné práce 7 měs.

realizace přehrážky č.1 a č. 2 3 měs.
 

instalace sanační technologie 3 měs.

realizace vodovodních přípojek 6 měs.

san. čerpání ohnisko č. 1 až č.4 36 měs.

sanační čerpání ohnisko č. 5 24 měs.

sanační čerpání z monitorovací 

linie Postřižin
6 měs.

sanační čerpání z reakční 

bariéry Postřižín
6 měs.

sanační čerpání AERO sanační 

linie 
12 měs.

aplikace nanoželeza, ohnisko č. 

1 až č. 4 
24 měs

realizace BRD, kyselina 

mléčná, ohnisko č. 1 až č. 4
36 měs

aplikace nanoželeza, Postřižín 

reakční bariéra
12 měs

aplikace tenzidu, ohnisko č. 5 12 měs.

likvidace vodovorních přípojek 3 měs.

sanační monitoring 5 let

závrečná zpráva sanace 7 měs.

postsanační kontrolní 

monitoring
2 roky

likvidace vrtných děl 6 měs.
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